

Plan de Rescate Trabajadores Teniente 7

Avance a la fecha

- Preparación de frente de trabajo, traslado de materiales, suministros y equipos.
- El avance total es de 21 metros lineales frente norte y sur en su conjunto
- Se conectan frentes de trabajo por socavón sur
- Se comienzan avances hacia frente loop1
- Cerca de las 13 h se encuentran restos de una persona durante labores de rescate

Próximos Hitos

- Llegada de autoridades al sector
- Continuidad a labores de rescate



Avance
Lineal

21 metros

11m frente sur
9m frente norte
1m frente loop1



Cuadrilla de
rescate

100

Personas
total



Estado
Sísmico

BAJO

Estable




Toneladas
removidas

2.450t

5.000
toneladas
aprox. a
remover

Descripción de las actividades



- 3 equipos LHD (cargador frontal) a control remoto
- Se cuenta con 10 equipos menores.